
附件1

湖南文理学院“课程建设年”项目执行计划
	序号
	项目名称
	具体任务与工作安排

	1
	教研（实验）室
基本条件建设
	为各教研（实验）室配备必要的场地、办公设备，如电脑、打印机、文件柜等。

	2
	修订（制定）课程
（实验）教学大纲
	①4月，制定并发布课程（实验）教学大纲格式，明确相关要求；
②5-8月，各学院根据新的人才培养方案，组织教研（实验）室修订（制定）课程（实验）教学大纲，整合优化实验项目，三性实验比例合格课程达30％以上、优质课程达50％以上、精品课程达70％以上；

③6月，检查教学大纲修订（制定）进度，7月中旬以前完成初稿，并由各学院组织专家审定，8月底前，各教研（实验）室根据专家意见或建议，进一步修改和完善；

④9月下旬，完成课程（实验）教学大纲并汇编成册。

	3
	签订课程建设任务书
	①4月中旬，制定并发布课程建设标准及课程建设责任书；

②4月下旬，以教研（实验）室为单位，签订建设责任书（一式三份，学校、学院、教研（实验）室各一份），明确建设目标和任务。

	4
	教研教改
	①3月，发布教改项目申报文件，各学院组织申报；

②4月30日，上报湖南省教育科学规划课题申报材料；

③5月上旬，评审校级教改项目及推荐省级教改项目，确保以课程改革为主线的项目占今年立项总数的70％以上，5月30日，上报省级教改项目申报材料。

	5
	优质课程资源
建设和开放
	①3月，发布精品课程申报文件，各学院组织申报，5月上旬，评审41门左右校级精品课程建设对象，划拨建设经费，落实建设任务；

②4月，量子力学、马克思主义哲学原理省级精品课程负责人组织完成复核工作，更新网络资源信息，4月25日，上报省教育厅；

③12月底前，各学院组织精品课程负责人更新网络资源信息，确保优质资源开放和共享，学校组织专家对课程建设情况进行检查。

	6
	课程验收与教研室
（实验室）评估
	①4月-12月，各学院根据新大纲对教师课堂教学情况进行监控；

②12月上旬，各教研（实验）室根据《湖南文理学院课程建设标准》对所承担课程开展自评，申报优质课程；

③12月下旬，学校对全校所有课程进行评估验收；

④4月，制定并发布教研（实验）室考评指标，12月下旬，评选优秀教研（实验）室。

	序号
	项目名称
	具体任务与工作安排

	7
	教学奉献奖评选
	①4月中旬，发布“教学奉献奖”评选表彰工作文件，各学院宣传发动；

②5月上旬，各学院民主推荐，下旬，评选校级获奖人员及省级推荐人选，5月30日，上报省级获奖人选推荐材料。

	8
	教考分离

第四期工程建设
	①4月，各学院申报拟建试题库课程；
②5-9月，完成80门左右学科基础课程和专业主干课程试题库。

	9
	毕业论文（设计）

分段考核
	①4月下旬，以单位普查和个体抽查相结合的方式检查第一、二阶段执行情况，6月上旬，检查第三阶段执行情况；

②6月下旬，检查毕业论文（设计）归档情况，开展毕业论文（设计）工作评优评先。

	10
	修订完善
人才培养方案
	4月上旬，完成人才培养方案最后修订，4月底，付印。

	11
	校本教材建设
	①4月下旬，评选3-5本有影响力的校本教材；

②4-9月，各教材编写人员进一步修改和完善书稿，10月，付印。

	12
	提高教学质量
可比性指标
	①6月，做好英语演讲与口才、数学建模、电子设计、机械创新设计、程序设计等学科竞赛课程开设前期准备工作，9月开课；
②4-6月，开展校级教学竞赛活动，遴选省级、国家级项目参赛选手；

③4-10月，省级、国家级参赛选手强化培训、实战演练，组织参加省级、国家级竞赛。


附件2    湖南文理学院课程建设责任书
	教研室（实验室）名称
	

	承担课程及建设目标

	课程名称
	课程类别
	建设目标
	课程负责人签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	教研室（实验室）主任：
（签名）
年   月   日
	院（部）负责人：
（盖章）
年   月   日


说明：
1、课程类别：公共基础、学科基础、专业共性、专业个性、公共选修等。

2、建设目标：根据湖南文理学院“2011课程建设年”实施方案中的《湖南文理学院课程建设标准》选择建设目标，分别是：合格课程、优质课程、合格精品课程。
3、课程负责人由教研（实验）室主任指定，一门课程有多位主讲教师的只指定一位课程负责人。
4、本责任书所有签名栏必须手写，并于4月29日前交教务处教研课。

